ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
(дорожная карта) по введению обновленных федеральных государственных образовательных стандартов начального общего, основного образования и среднего общего образования в МБОУ СОШ № 1 в 2023 году

№ п/п	Мероприятия	Сроки	Ответственные
1.	**Организационно-управленческое обеспечение введения обновленных ФГОС начального общего, основного общего, среднего общего образования**		
1.1.	Проведение серии совещаний с педагогическими работниками по организационному и методическому сопровождению работы по введению обновленных ФГОС НОО, ООО, СОО	Ноябрь -декабрь 2022	Директор школы Акасевич О.И., заместитель директора по УВР Панченко Н.В.
1.2.	Определение организационной схемы (алгоритма) реализации обновления содержания деятельности образовательной организации при реализации обновленных ФГОС НОО, ООО, СОО	Декабрь 2022	Заместитель директора по УВР Дерюга О.Ю., Панченко Н.В.
1.3.	Актуализация деятельности координационных групп по введению обновленных федеральных государственных образовательных стандартов НОО, ООО, СОО в школе	Январь 2023	Заместитель директора по УВР Дерюга О.Ю., Панченко Н.В.
1.4.	Участие в мероприятиях Министерства просвещения Российской Федерации, Академии Минпросвещения России по вопросам введения ФГОС НОО, ООО и СОО	Постоянно	Заместитель директора по УВР Дерюга О.Ю., Панченко Н.В.
1.5	Разработка планов -графиков введения ФГОС НОО, ООО, СОО на 2023 год	Февраль 2023	Заместитель директора по УВР Дерюга О.Ю., Панченко Н.В.
1.6.	Проведение образовательной организации самодиагностики готовности к введению обновленных	Февраль 2023	Заместитель директора по УВР Дерюга О.Ю., Панченко Н.В.

	ФГОС НОО, ООО, СОО		
1.7.	Формирование банка нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, регламентирующих введение и реализацию ФГОС НОО, ООО, СОО	Постоянно	Заместитель директора по УВР Дерюга О.Ю., Панченко Н.В.
1.8.	Рассмотрение на совещании с педагогическими работниками вопроса готовности введения федеральных государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего общего образования в деятельность общеобразовательных организаций	Март 2023	Заместитель директора по УВР Дерюга О.Ю., Панченко Н.В.
1.9.	Обеспечение мониторинга использования учебников, вошедших в федеральный перечень учебников	Сентябрь 2023	Заместитель директора по УВР Дерюга О.Ю., Панченко Н.В.
1.10.	Организация системной работы по формированию функциональной грамотности обучающихся	Постоянно	Заместитель директора по УВР Дерюга О.Ю., Горбачев М.Н.
1.11.	Организация использования учителями-предметниками федерального банка заданий по формированию функциональной грамотности	Постоянно	Заместитель директора по УВР Дерюга О.Ю., Панченко Н.В.
2.	**Информационное обеспечение внедрения и реализации ФГОС НОО и ООО**		
2.1.	Создание страницы на сайте школы по введению ФГОС НОО и ООО	Январь 2023	Заместитель директора по УВР Дерюга О.Ю., Панченко Н.В.
2.2.	Информирование в СМИ о целях и задачах ФГОС НОО и ООО, их актуальности и значимости для образовательной организации	Постоянно	Заместитель директора по УВР Дерюга О.Ю., Панченко Н.В.
2.3.	Организация процессов обратной связи через мероприятия по проведению информационно-просветительской работы с родителями и общественностью	Постоянно	Заместитель директора по УВР Горбачев М.Н.

	по вопросам введения ФГОС		
2.4.	Проведение совещаний с педагогическими работниками школ по вопросам введения и реализации обновленных ФГОС	В течение года	Заместитель директора по УВР Дерюга О.Ю., Панченко Н.В.
2.5.	Выпуск методических и дидактических материалов по введению обновленных ФГОС	В течение года	Заместитель директора по УВР Дерюга О.Ю., Панченко Н.В.
	3. Методическое обеспечение введения обновленных ФГОС НОО, ООО, СОО		
3.1.	Включение в план работы школы мероприятий по методическому сопровождению введения обновленных ФГОС, в том числе по организации наставничества с целью повышения профессионального уровня учителей по вопросам введение ФГОС	Февраль 2023	Заместитель директора по УВР Панченко Н.В.
3.2.	Включение в план работы Методического совета, школьных методических объединений педагогов мероприятий по методическому сопровождению введения обновленных ФГОС	Февраль 2023	Заместитель директора по УВР Панченко Н.В.
3.3.	Организация методических семинаров с педагогическими работниками по вопросам введения обновленных ФГОС	Январь 2023-сентябрь 2023	Заместитель директора по УВР Панченко Н.В.
3.4.	Организация методического сопровождения введения обновленных ФГОС в рамках работы школьных методических объединений	Январь 2023	Заместитель директора по УВР Панченко Н.В.
3.5.	Организация и проведение педагогических мастерских, стажировок по актуальным вопросам введения обновленных ФГОС НОО, ООО, СОО	Январь – декабрь 2023	Заместитель директора по УВР Дерюга О.Ю., Панченко Н.В.

3.6.	Организация включения в педагогическую деятельность учителя федеральных онлайн конструкторов, электронных конспектов уроков по всем учебным предметам, соответствующих требованиям обновленных ФГОС НОО, ООО, СОО	Постоянно	Заместитель директора по УВР Дерюга О.Ю., Панченко Н.В.
3.7.	Цикл консультаций по формированию ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО, рабочих программ в соответствии со ФГОС НОО и ООО с учетом соответствующих примерных программ общего образования; формирование адаптированных программ для обучающихся с ОВЗ с учетом их особых образовательных потребностей	Постоянно	Заместитель директора по УВР Дерюга О.Ю., Панченко Н.В.
3.9.	Творческая лаборатория для педагогических работников «Обновленный ФГОС как система требований качественного образования»	Январь 2023	Заместитель директора по УВР Панченко Н.В.
3.10.	Круглый стол «Обновленные ФГОС. Нестандартные уроки в начальной школе»	Февраль 2023	Заместитель директора по УВР Дерюга О.Ю.
3.11.	Участие в практико-ориентированном семинаре для заместителей руководителей ОО «Организация урочной и внеурочной деятельности обучающихся в период введения обновленных ФГОС»	Февраль 2023	Заместитель директора по УВР Дерюга О.Ю., Панченко Н.В.
3.12.	Участие в обучающем семинаре для учителей русского языка и литературы в рамках РМО «Метод проектов и обновлённые стандарты нового поколения: активность и деятельность школьников в ходе учебно-познавательной деятельности и проектирования»	Март 2023	Руководитель ШМО Горчинская О.В.
3.14.	Участие в семинаре «Применение современных форм и методов обучения на уроках как условие развития функциональной грамотности у обучающихся»	Апрель 2023	Заместитель директора по УВР Дерюга О.Ю., Панченко Н.В.

3.15.	Участие в семинаре «Достижение метапредметных результатов через использование ИКТ-технологий в урочной и внеурочной деятельности»	Апрель 2023	Заместитель директора по УВР Дерюга О.Ю., Панченко Н.В.
3.16.	Участие в семинаре «Единые педагогические подходы к формированию метапредметных планируемых результатов, при реализации обновленных ФГОС»	Апрель 2023	Заместитель директора по УВР Дерюга О.Ю., Панченко Н.В.
3.17.	Участие в совещании с руководителями «О реализации обновленных ФГОС ОО в общеобразовательных организациях Тимашевского района в 2022-2023 учебном году»	Май 2023	Директор школы Акасевич О.И.
3.18.	Мастер - класс «Оформление программ в конструкторе по обновленным ФГОС СОО»	Июнь 2023	Заместитель директора по УВР Панченко Н.В.
3.19.	Участие в семинаре «Использование личностно-ориентированных педагогических технологий на уроках математики в условиях реализации ФГОС нового поколения»	Май 2023	Заместитель директора по УВР Дерюга О.Ю., Панченко Н.В.
3.20.	Творческая мастерская «Читательская грамотность как системообразующий компонент функциональной грамотности»	Сентябрь 2023	Заместитель директора по УВР Дерюга О.Ю., Панченко Н.В.
3.21.	Участие в совещании с руководителями ОО (заместителями руководителей ОО) «Деятельность ОО по формированию функциональной грамотности обучающихся»	Октябрь 2023	Заместитель директора по УВР Дерюга О.Ю., Панченко Н.В.
3.22	Мастер-класс по теме «Проектные и исследовательские виды деятельности учащихся в индивидуальной и групповой формах»	Ноябрь 2023	Заместитель директора по УВР Дерюга О.Ю., Панченко Н.В.
3.23.	Мастер-класс по теме «Проектные и исследовательские виды деятельности учащихся в индивидуальной и групповой формах»	Ноябрь 2023	Заместитель директора по УВР Дерюга О.Ю., Панченко Н.В.

3.24.	Участие в работе стажировочной площадки «Формирование компетенций учителя в области функциональной грамотности обучающихся»	Декабрь 2023	Заместитель директора по УВР Панченко Н.В.
4.	**Мониторинговые исследования и формирование оценки качества**		
4.2.	Тематический методический контроль «Организация условий для введения обновленных ФГОС»	В течение года	Заместитель директора по УВР Дерюга О.Ю., Панченко Н.В.
4.3.	Организация внеурочной деятельности ОО	Октябрь 2023	Заместитель директора по УВР Дерюга О.Ю., Панченко Н.В.
4.4.	«Организация условий для введения обновленных ФГОС»	В течение года	Заместитель директора по УВР Дерюга О.Ю., Панченко Н.В.
4.5.	Мониторинг готовности школы к введению обновленных ФГОС НОО, ООО, СОО	Май 2023	Заместитель директора по УВР Дерюга О.Ю., Панченко Н.В.
5.	**Кадровое обеспечение введение обновленных ФГОС НОО, ООО и СОО**		
5.1.	Организация повышения квалификации руководителей и педагогических работников школы на базе ИРО КК	В течение года	Заместитель директора по УВР Панченко Н.В.
5.2.	Организация консультационно-методического сопровождения педагогических работников школы	В течение года	Заместитель директора по УВР Дерюга О.Ю., Панченко Н.В.

Директор МБОУ СОШ № 1 МБОУ СОШ № 1 Подписано цифровой подписью: МБОУ СОШ № 1 Дата: 2023.07.10 15:15:10 +03'00' О.И. Акасевич